

PROJET GLOBAL DE REAMENAGEMENT AGRICOLE, HYDRAULIQUE ET PAYSAGER



Extension ISDI de Puiseux-en-France
Commission Locale de Suivi du 20/04/23

Avril 2023

1. BILAN TRAVAUX ET MESURES PREPARATOIRES 2022

2. INSPECTION DRIEAT 95

CESSATION PARTIELLE ISDI 1 ET EXTENSION SUD

3. AVANCEMENT REAMENAGEMENT EXTENSION SUD

4. SUIVI ENVIRONNEMENTAUX

- 4.1 Campagne de contrôle Bruit
- 4.1 Campagne de contrôle Poussières
- 4.2 Détecteurs Bruit / Poussières
- 4.3 Piézomètres eaux souterraines

5. SUIVI AGRONOMIQUE

6. PROJECTIONS D'AVANCEMENT 2023-2025

- 6.1 Suite et Fin Extension Sud
- 6.2 Archéologie préventive Extension Est
- 6.3 Transfert des installations d'accueil et aménagements / Voie communale CV1

7. SUIVI ECOLOGIQUE

8. AMENAGEMENT COULEE-VERTE

- 8.1 Aménagements Chemin de la fontaine St Geneviève - 2021
- 8.2 Poursuite Aménagement Chemin de la fontaine St Geneviève - 2023
- 8.3 Panneaux et bornes pédagogiques -2023
- 8.4 Projet de cheminement pédagogique - 2025

9. TERSEN ET MOI

1. BILAN TRAVAUX ET MESURES PREPARATOIRES EXTENSION SUD

Création Piste d'accès Secteur Sud – Terrassements préalables et sécurisation



Création d'une dalle de protection au dessus du réseau du TRAPIL – 08/2022

1. BILAN TRAVAUX ET MESURES PREPARATOIRES EXTENSION SUD

Création Piste d'accès Secteur Sud



Création d'une piste en enrobés de 1,1 km pour desservir l'extension Sud

1. BILAN TRAVAUX ET MESURES PREPARATOIRES EXTENSION SUD

Terrassement des bassins et modelage du talus végétalisé de la Coulée Verte – 09/10 2022



1. BILAN TRAVAUX ET MESURES PREPARATOIRES EXTENSION SUD

Mise en place des merlons phoniques de Limons/ Terre végétale le long de la piste de l'extension Sud

09/10 2022



1. BILAN TRAVAUX ET MESURES PREPARATOIRES EXTENSION SUD

Revalorisation des Limons colluvionnés et aménagement des premiers secteurs de remblais 10/11 2022



1. BILAN TRAVAUX ET MESURES PREPARATOIRES EXTENSION SUD

Plantations d'arbres de hautes tiges le long de la Route de Puiseux et CR n° 21

02 2023




Tilleuls, Merisier et Poiriers sauvages

1. BILAN TRAVAUX ET MESURES PREPARATOIRES EXTENSION SUD

Premier Ilot de plantations sur la Coulée Verte

02 2023



Essences arborescentes

Quercus petraea	Chêne sessile	
Quercus pubescens	Chêne pubescent	
Acer campestre	Erable champêtre	
Prunus avium	Merisier	
Tilia europea	Tilleul commun	
Carpinus betulus	Charme commun	
Sorbus aucuparia	Sorbier des oiseaux	

Espèces végétales

Pourcentage indicatif en poids de graines

Graminées (95%)

- Brome érigé	- Bromus erectus	30
- Fétuque élevée	- Festuca arundinacea	25
- Fétuque des prés	- Festuca pratensis	10
- Fétuque rouge	- Festuca rubra	15
- Fléole des prés	- Phleum pratense	5
- Pâturin des prés	- Poa pratensis	10

Légumineuses (5%)

- Lotier corniculé	- Lotus corniculatus	2
- Luzerne lupuline	- Medicago lupulina	3

1. BILAN TRAVAUX ET MESURES PREPARATOIRES EXTENSION SUD

Enrochements des deux bassins de l'extension Sud

04 2023



Bassin Nord – Coté TRAPIL

-> Végétalisation des berges à venir avec ensemencement d'essences de prairies humides, treillis végétal en réflexion, avec transferts de roseaux d'un bassin existant de l'ISDI




Bassin Sud

Croisement CR 21 / Chemin de la Fontaine Sainte-Geneviève

1. BILAN TRAVAUX ET MESURES PREPARATOIRES

EXTENSION SUD

Création de deux piézomètres de suivi de la nappe souterraine (Lutétien)



**Convention de Suivi
Pour l'utilisation de
l'ouvrage existant
PZ AMONT**

**Création de deux
nouveaux piézomètres
AVAL
PZ AVAL 1 + PZ AVAL 2**

Sondages	Désignation	Coordonnées RGF 93 - CC 49		IGN-69 NGF	Prof (m)
		X	Y	Z	
Sondage destructif	PZ1	1662691,824	8206382,612	110,76	54
	PZ2	1662283,359	8206709,980	122,96	70

1. BILAN TRAVAUX ET MESURES PREPARATOIRES EXTENSION SUD

Création de deux piézomètres de suivi de la nappe souterraine (Lutétien)



4.2 Hydrogéologie


Les différents niveaux d'eau mesurés le 02/12 et le 28/12/2022 sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :

	Profondeur de la nappe (m/TN)	Cote de la nappe NGF
PZ1 (110,76 NGF)	34,9 m	75,9
PZ2 (122,96 NGF)	45,6	77,4

Réalisation d'une première campagne
d'analyses physico-chimique des eaux
souterraines (état initial)

2. INSPECTION DRIEAT 95 - CESSATION PARTIELLE ISDI 1 ET EXTENSION SUD

-Déclaration de cessation partielle en septembre 2022



-Inspection de contrôle en décembre 2022:


*Concernant la cessation partielle avec constat des secteurs agricoles et de coulée verte remise en état final et fourniture d'une attestation de mise en sécurité règlementaire par TERSEN,

*Concernant le respect des prescriptions de préparation et de suivi de l'extension Sud de l'ISDI, contrôle des registres de contrôles périodiques, registre d'admission, dispositions de protections phoniques, piste d'accès, mesures anti-poussières, ...

→ Production d'un rapport d'inspection validant la conformité de la cessation partielle et de l'exploitation

3. AVANCEMENT REAMENAGEMENT EXTENSION SUD

Démarrage des apports de matériaux inertes en octobre 2022 et progression à Avril 2023




4. SUIVI ENVIRONNEMENTAUX

4.1 Campagne annuelle de contrôle acoustique

Type	Point	Localisation des mesures	Orientations par rapport au site
Zones à Emergence Réglementée (ZER)	1	Limite de propriété d'une habitation au Sud de Puiseux-en-France le Village	Nord-Ouest
	2	Limite de propriété de l'habitation isolée située en bordure de la route de Louvres à Puiseux-en-France le Village	Ouest
	3	Limite de propriété d'une habitation située au Nord-Ouest de Puiseux-en-France	Sud-Est
Limite de site	A	Limite d'emprise Sud du site.	Sud

Jeudi 08 décembre 2022	
Ciel	couvert
Précipitations	Nulles
Température	+ 3 à +6°C
Vent	Faible à moyen de secteur Ouest

CARTE DE LOCALISATION DES MESURES



- Limite d'emprise

Point	Indice retenu	Niveau de bruit ambiant dB(A) (avec activité)	Valeur limite Arrêté préfectoral du 19/12/2014 dB(A)	Valeur limite Arrêté ministériel du 12/12/2014 dB(A)
A	Leq	44,5	70	70

- Zones à émergences réglementées (ZER)

Point	Indice retenu	Niveau de bruit résiduel dB(A) (sans activité)	Niveau de bruit ambiant dB(A) (avec activité)	Emergence dB(A)	Valeur limite Arrêté préfectoral du 19/12/2014 dB(A)	Valeur limite Arrêté ministériel du 12/12/2014 dB(A)
1	Leq traité	54,0	54,0	0	5	5
2	L50	48,5	44,0	0	6	6
3	Leq	42,5	41,0	0	6	6


Validation par la DRIEAT 95

4.2 Campagne annuelle de contrôle de retombées de poussières

Conformément au dossier d'enregistrement, 5 stations de mesures ont été implantées :

- Point 1 : en limite Sud-Ouest de l'ISDI.
- Point 2 : en limite Sud-Est de l'ISDI.
- Point 4 : en limite Nord-Ouest de l'ISDI.
- Point 5 : en limite Nord-Est de l'ISDI.
- Point 6 : à l'Est de l'ISDI.

Figure 1 : Carte de localisation des points de mesures



Point 1



Point 2





Point 4



Point 5



Point 6



Les points de mesure 2, 4, 5 et 6, situés en limite de propriété de l'ISDI, présentent une concentration en poussières inférieure au seuil de 200 mg/m³/jour.

Le point de mesure 1, situé en limite de propriété de l'ISDI, présente une concentration en poussières supérieure au seuil de 200 mg/m³/jour.

Cette teneur élevée en poussières au point 1 s'explique par les travaux de rabotage de la chaussée de la voie communale pour permettre le passage d'une conduite d'eau potable. Ce rabotage est une source très émettrice de poussières et il a eu lieu pendant la période de mesure, à 2 ou 3 mètres seulement de la jauge de prélèvement des poussières.

Par ailleurs, la piste de l'ISDI étant revêtue à cet endroit, il est peu probable qu'une teneur en poussière si élevée provienne de l'ISDI.


D'autre part, le point 1 est situé en dehors des vents dominants de sud-ouest durant la période de prélèvement.

4.3 Détecteurs automatiques Bruit / Poussières

SITE RUELLE VANNES



- 1 - Val des Templiers
- 2 - Ecole du Bois du Coudray
- 3 - Puisseux-Village (Ruelle Vannes)



SITE ECOLE DU BOIS – RUE DU COUDRAY




SITE VAL DES TEMPLIERS



4.3 Résultats Bruit

SUIVI SONORE




4. SUIVI ENVIRONNEMENTAUX

4.3 Résultats Bruit

Valeurs du 01 au 31 Décembre 2022

Valeurs du 01 au 31 Janvier 2023

Valeurs du 01 au 30 Novembre 2022



Note :

Aucun Evènements

Note :

Aucun Evènements

Note :

Aucun Evènements


4. SUIVI ENVIRONNEMENTAUX

4.3 Résultats Bruit

Valeurs du 01 au 28 Février 2023

Valeurs du 01 au 31 Mars 2023

Valeurs depuis le 01 avril 2023




Note :

Aucun Evènements



Note :

1 Evènement constaté le 10/03/2023 entre 6h et 12h au-delà du seuil



Note :


Aucun Evènement

Localisation de la source de bruit – le 10/03 à 8h00




4.3 Résultats Poussières

Valeurs du 01 Novembre 2022 au 14 avril 2023



4.3 Résultats Poussières

Niveau de particules fines (PM2,5) dans l'air



5. SUIVI AGRONOMIQUE

1. Convention TERSEN – CARDIF : 8 ans de suivi annuel des aménagements + 2 ans de suivi post-aménagement de chaque secteurs (Sud / Est)
2. Guide de Préconisations - Juillet 2022
3. 5 Visites technique des opérations de terrassement / mise en stock des terres végétales / Limons
Août/Septembre/Novembre 2022.




Figure 5 : avancement des travaux d'aménagement au 26 octobre 2022 et plan d'implantation des observations pédologiques



Horizon H1 (LA) - 0 à 35 cm :

La texture est limono-argileuse selon le triangle des textures de l'Aisne. L'horizon est organique et de couleur brun jaune foncé. Il est frais, bien structuré, présente une bonne macroporosité générale et est peu compact. La structure grumeleuse d'origine biologique que l'on retrouve généralement en surface n'est pas visible car des engins de chantier ont circulés sur la terre végétale compactant la surface. Absence de tache d'hydromorphie. Les racines sont nombreuses. 2 % de cailloux de grès.

Horizon H2 (S) – 35 à 65 cm :

La texture est limono-argileuse. L'horizon n'est pas organique et de couleur brun jaune clair. Il est sec, bien structuré et très compact. Sa macroporosité est correcte mais plus faible que dans l'horizon 1 avec des conduits de vers nombreux. Les traces d'activité biologique (turricules) sont peu nombreuses. Horizon non hydromorphe. Les racines sont peu nombreuses. 2 % de cailloux de grès.

Horizon H3 (g) – 65 à 100 cm :

La texture est argilo-limoneuse. Cet horizon qui ne présente pas de matière organique est de couleur brun jaune clair. Il est sec, bien structuré et très compact. Il est moyennement poreux avec des conduits de vers peu nombreux. Les racines sont très peu nombreuses. Absence d'activité biologique. Cet horizon est hydromorphe. 2 % de cailloux de grès.

Horizon 4 (IIM) – 100 à 130 cm :

Horizon marneux avec 25 % de grès. Horizon géologique à structure

5. Bilan 2022 et Projections 2023 :

Réunion le 09/03/23 de restitution des visites techniques avec l'exploitant agricole et prévision des accompagnements en 2023 :

- Sur les remises en état agricole de l'extension Sud
- Etat agronomique de référence lors des sondages archéologiques préalable de l'extension Est


6. PROJECTIONS D'AVANCEMENT 2023-2025

6.1 Suite et fin extension Sud et Phase 1 ISDI



6. PROJECTIONS D'AVANCEMENT 2023-2025

6.2 Archéologie préventive Extension Est – 20 Ha – Eté 2023




6.3 Transfert des installations d'accueil et aménagement – VC 1



7.1 Mise en place d'un Plan de Suivi et Gestion écologique

Projet de réaménagement de terrains agricoles à Puiseux-en-France (95)

Carte des mesures



-Inventaire écologique annuel

-Document de gestion et mesures :

-Adaptation du calendrier des travaux à proximité d'habitats sensibles

-Plan de suivi et gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes,


-Installations d'abris ou gîtes artificiels spécifiques (Nichoirs avifaune/chiroptères, Hibernaculums, mares temporaires au sein des bassins d'infiltrations prévus),

-Mise en places des friches prairiales/arbusives en concertation avec l'exploitant

Mise en œuvre en cours d'exploitation (8 ans) à partir de 2022 et en post-exploitation (5 ans)

Proposition de panneaux pédagogiques sur la Biodiversité établi à l'issue des premiers suivis

7.2 Inventaires 2022



7.2 Inventaires 2022

▼ Photo : Hibou moyen-duc



▼ Photo : Bergeronnette grise



LOCALISATION DES OISEUX NICHEURS PROTEGES ET/OU PATRIMONIAUX EN 2022



LEGENDE

Emprises

- Aire d'étude
- Emprise du projet


Oiseaux nicheurs protégés et/ou patrimoniaux

- Linotte mélodieuse (VU national)
- Verdier d'Europe (VU national)
- Bergeronnette grise
- Faucon crécerelle
- Fauvette à tête noire
- Fauvette grisette
- Grimpereau des jardins
- Hibou moyen-duc
- Hypolaïs polyglotte
- Mésange bleue
- Mésange charbonnière
- Pic vert
- Pinson des arbres
- Pouillot véloce
- Rougegorge familier
- Troglodyte mignon




7.2 Inventaires 2022

▼ Photos : Grenouilles vertes / rieuses



7.2 Inventaires 2022




Lézard des murailles

7.2 Inventaires 2022



7.2 Inventaires 2022




Flambé



**Conocéphale
Gracieux**

7.2 Mesures écologiques 2022



Société TERSEN ENVIRONNEMENT - Commune de Puisseux-en-France (95)

Carte réalisée sur le logiciel QGIS - Source de la vue aérienne : Céoportail

Espèces végétales exotiques envahissantes	2023											
	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
EEE avérées - Lutte ponctuelle et ciblée, et veille												
Érable negundo				Veille d'apparition de jeunes pieds	Écorçage de l'arbre adulte et arrachage si de jeunes pieds							
Galéga officinal				Veille de reprise des pieds et d'apparition de jeunes pieds		Arrachage manuel si reprise des pieds						
Renouée du Japon						Arrachage manuel du jeune pied au sein de la coulée verte et/ou fauche si plants adultes						
Robinier faux-acacia						Arrachage manuel du jeune pied au sein de la coulée verte et/ou fauche si plants adultes						
Solidage du Canada						Arrachage manuel des 4 pieds au sein de la coulée verte et/ou fauchage si grande surface concernée						
EEE potentielles - Lutte préventive et veille accrue												
Buddleia de David						Arrachage manuel des jeunes pieds de la zone de travaux et du pied situé avec la Vergèrette du Canada et/ou coupe mécanique des inflorescences						
Séneçon du Cap						Arrachage manuel de l'ensemble des pieds de la zone de travaux						
Vergèrette du Canada							Arrachage manuel de l'ensemble des pieds et/ou végétalisation					

	Actions de veille - Période favorable
	Actions de lutte - Période favorable
	Actions de lutte - Période peu efficace
	Actions de lutte - Période défavorable

Arrachage et lutte annuelle contre les EEE



7.2 Mesures écologiques 2023



Mise en place de 5 Hibernaculums gites Amphibiens et Reptiles dans la Coulée Verte – Février 2023

7.2 Mesures écologiques 2023



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ

***Définition des types de niochirs par l'écologue et Acquisition de niochirs auprès de la LPO,
Assemblage préalable des niochirs en kit – Mars 2023***

7.2 Mesures écologiques 2023



Mise en place de 20 niochirs dans les arbres de la Coulée Verte par des grimpeurs arboristes professionnels – Mars 2023

7.2 Mesures écologiques 2023



Mise en place de 20 nichoirs dans les arbres de la Coulée Verte par des grimpeurs arboristes professionnels – Mars 2023

8.1 Aménagements Nord Chemin de la fontaine St Geneviève - 2021

1 -Travaux réalisés dans la coulée verte

- Rénovation de la fontaine « Ste Geneviève »
- Redimensionnement + pose de grave naturelle sur la « partie nord » de la coulée verte
- Pose de bancs gabions
- Passerelle piétonne permettant l'accès du futur cheminement sur P1
- Début du chemin d'accès piéton pour le talus de P1
- Barrière bois au nord (reçue pas encore posée)



8.1 Aménagements Nord Chemin de la fontaine St Geneviève - 2021

1 -Travaux réalisés dans la coulée verte



8.2 Poursuite Aménagement Chemin de la fontaine St Geneviève - 2023

2- Proposition de Mobilier pour la coulée verte

2 x Panneaux flèche « Coulée Verte »

Réf. E-SI-120-XX

Equarri

H : 200

Poteau : 12 x 12

Flèche : H20 x L90

Essence : toutes



8. AMENAGEMENT COULEE VERTE

8.2 Poursuite Aménagement Chemin de la fontaine St Geneviève - 2023

2- Proposition de Mobilier pour la coulée verte

2 x Panneaux pédagogique avec pour thèmes :

- l'Archéologie à Puiseux
- Faune/flore locale



STRATIFIÉ AVEC 1 BANDEAU GRAVÉ

Réf. E-PA-300-XX

Equarri

L x H : 140 x 240

Poteaux : 10 x 10

Bandeau bois massif : 120 x 30

Panneau : 120 x 80

Essence : toutes



8. AMENAGEMENT COULEE VERTE

8.3 Proposition de panneau pédagogique – Thème Biodiversité Oiseaux / Nichoirs



Protection des oiseaux et chauves souris du territoire de Puiseux-en-France

Pourquoi poser des nichoirs ?

Le manque de sites de nidification naturels peut être un obstacle à la reproduction des oiseaux nicheurs. Afin de préserver les espèces du site, des nichoirs pour l'avifaune ainsi que des gîtes pour les chiroptères ont été installés en bordure de haie et au sein du bosquet.

Notre action

Au total 20 nichoirs ont été posés en 2023 pour la majorité au sein des boisements de la Coulée Verte et de certains arbres longeant le chemin de la Fontaine Sainte-Genève.



Installation de nichoirs par la société ONF Vegetis



La pose des gîtes à chiroptères et des nichoirs à été réalisée les 14 et 15 mars 2023 par une équipe de grimpeurs-arboristes de chez ONF Vegetis.

Type d'habitat

Zones ouvertes (prairies, champs)

Zones boisées

Quelques espèces observées sur le site

Pinson des arbres



Troglodyte mignon



Grimpereau des jardins



Pipistrelle commune



Les nichoirs adaptés aux différentes espèces




8.3 Poursuite Aménagement Chemin de la fontaine St Geneviève - 2023

2- Proposition de Mobilier pour la coulée verte

Pose de 20 nidoirs (oiseaux + chiroptères)

2 x «Borne QRCode » avec une activité ludique :

sauras-tu retrouvés les nidoirs cachés dans les arbres ?



8.3 Poursuite Aménagement Chemin de la fontaine St Geneviève - 2023

2- Proposition de Mobilier pour la coulée verte

2ème barrière en bois,
pour réserver l'accès au piétons/vélo

Réf. D-BA-100-XX

Duo

L x H : 560 x 100

Poteaux : 13,2 x 14,5

Passage : 450

Essence : toutes




8. AMENAGEMENT COULEE VERTE

8.4 Projet de cheminement pédagogique dans les terrains de la Coulée Verte en rétrocession- 2025

3- Proposition de Mobilier pour la coulée verte

Pose 6-8 bornes botanique dans le talus P1



Borne

Réf R-BO-100-XX
Rondin
H : 30
Poteau : Ø 12
Plaque : Ø 12
Inclinaison : 30°
Essence : PN-CA-ME



8.4 Projet de cheminement pédagogique dans les terrains de la Coulée Verte en rétrocession - 2025

3- Proposition de Mobilier pour la coulée verte

Pose 2 panneaux totem « Hibernaculums » et « Bassin »



Totems

Rondin
Réf. R-PA-100-PN

Réf. R-PA-100-XX
Rondin
L x H : 85 x 230
Poteau : Ø 14
Panneau : 80 x 150
Essence : PN-CA-ME

8.4 Projet de cheminement pédagogique dans les terrains de la Coulée Verte Extension Est > 2025

3- Proposition de parcours sportifs et ludiques



La prochaine étape de l'aménagement de l'espace de la coulée verte se fera à faire après l'ouverture de l'extension de « Puiseux EST » après 2025

-> Faire de la coulée verte un espace ludique pour les petits et les grands

Les balades récréatives, pour s'amuser ensemble

- Pour qui ? Les membres d'une famille, cercles d'amis et équipes de collaborateurs.

<p>La chasse au trésor</p>	<p>La course d'orientation</p>	<p>Le jeu d'aventure</p>
<p>Nos chefs de projet vous accompagnent dans la création d'un scénario original. Des photos-indices permettent de découvrir les mots-clés ou les QR codes qui jalonnent le parcours.</p>	<p>Vous pouvez proposer aux collaborateurs des entreprises une nouvelle manière de renforcer leur esprit d'équipe. Des balises sont disséminées dans la nature, à eux de les retrouver !</p>	<p>Transformez votre espace naturel en un terrain de jeu géant, avec des défis à relever conçus sur-mesure.</p>

15 applications disponibles

En quête d'exception

En quête des secrets du Grand Crotot

En quête d'exception (Gironde)

8. TERSEN ET MOI

MISE EN PLACE D'UNE APPLICATION D'INFORMATIONS "TERSEN ET MOI" ACCESSIBLE AU PUBLIC

- Informations sur le projet et les phases d'aménagements en cours et programmés,
- Observations déposées en ligne,
- Réponses et dispositions prévues par l'exploitant en rapport aux sollicitations dans un délai défini.

Découvrez
Tersen et moi




Consultez les infos
et les actus



des projets près de
chez vous



Posez vos questions,
envoyez vos remarques



Tersen répond à
vos questions





PUISEUX-EN-FRANCE
09/08/2022 - 17:42

Les équipes TERSEN vous informent du démarrage des travaux préparatoires de la partie Sud de l'aménagement. Les travaux débutent par le décapage et le stockage des terres végétales pour une durée de 2 mois environ. Nous vous tiendrons informés de l'avancement de ces travaux et restons à votre écoute pour toute question

Camille et Olivier



PUISEUX-EN-FRANCE
04/03/2022 - 16:30



Vous trouverez des informations et des actualités sur les activités de Tersen sur le site de Puisseux-en-France. Vous pouvez aussi poser vos questions depuis cette application.

RETOUR D'UTILISATION 03 2022 -> 03 2023



05/10/2022 - 10:41

Nous vous informons que les émanations de poussières et odeurs en cours sont liées à des travaux agricoles temporaires (épandage d'amendements) et n'ont pas de liens avec les travaux d'aménagement que nous réalisons. nous restons à votre écoute



PUISEUX-EN-FRANCE
28/09/2022 - 18:43



Les travaux préparatoires se poursuivent avec la constitution des merlons périphériques et la réalisation de la piste d'accès. Demain aura lieu l'application du revêtement de cette piste en enrobés. Tous ces travaux ont pour but de limiter les nuisances de cet aménagement dans la phase d'exploitation. Cependant, nous sommes conscients de la gêne que ces travaux peuvent occasionner et nous mettons tout en œuvre afin de limiter celle-ci dans le temps et la minimiser. l'Equipe Tersen



PUISEUX-EN-FRANCE
21/10/2022 - 18:38



Nous vous informons que les travaux préparatoires avancent bien et nous finalisons la réalisation des merlons et des bassins. Les premiers apports de terre inerte vous pouvoir commencer.

L'équipe TERSEN



PUISEUX-EN-FRANCE
14/10/2022 - 16:41

Nous souhaitons vous préciser que des travaux de pose d'un réseau d'adduction d'eau sont en cours en périphérie de notre site, mais ceux-ci n'ont aucun rapport avec notre aménagement. Nous poursuivons les travaux préparatoires (merlons périphériques, fossés, ...) à l'intérieur de l'emprise en vue d'une ouverture prochaine.

L'équipe TERSEN



PUISEUX-EN-FRANCE
01/02/2023 - 15:46



Les travaux d'aménagement du site de Puisseux en France se poursuivent avec la plantation d'arbres fruitiers en périphérie sud vers le quartier du Val des Templier



21/11/2022 - 09:03



Bjr
Sont stockés sur le site en exploitation un volume important de blocs de béton arme .
Quelle est la destination de ces éléments ? L'usage d'un brise roche pour séparer béton et armatures métalliques est-il envisagé ?

Bonjour Monsieur,
Merci pour l'intérêt que vous portez à nos travaux
Ce ne sont pas des blocs de béton armé, mais des blocs de gré présents dans le terrain naturel.
ils ont été mis de côté afin de baliser et sécuriser la circulation des camions sur la piste à l'intérieur du site, mais ils seront également utilisés pour réaliser les aménagements prévus sur le talus près du bassin.
Tous ces travaux ne nécessitent pas l'utilisation d'un brise-roche.
l'Equipe Tersen

➤ Une Dizaine d'informations d'avancement des aménagements préparatoires et quelques réponses à différentes questions posées par des tiers

PROJET GLOBAL DE REAMENAGEMENT AGRICOLE, HYDRAULIQUE ET PAYSAGER



Merci de votre attention